«СОГЛАСОВАНО»

ООО «ЭКВУД»

_____

«18» _____2025г.

«СОГЛАСОВАНО»

ООО «ИЭК»

_____

«18» _____2025г

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «ЖКХ Талицкий»

_____

«10» _____2025г.

План

работ по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во МКД	Сроки исполнения	Примечания
с. Талицы				
1.	Промывка систем отопления	42	01.07.2025-20.08.2025 г.	
2.	Опрессовка систем отопления	42	01.07.2025-20.08.2025 г.	
3.	Замена запорной арматуры	6	01.07.2025-20.08.2025 г.	
4.	Проведение поверки манометров.	15	01.08.2025-15.08.2025 г.	
5.	Проведение поверки термометров	15	01.08.2025-15.08.2025 г.	
6.	Ревизия запорной арматуры	42	16.06.2025-30.06.2025 г.	
7.	Ремонт входных дверей в подъезды	5	02.06.2025- 29.08.2025 г.	
8.	Замена окон в подъездах	1	01.06.2025-15.07.2025 г.	
9.	Регулировка доводчиков дверей в подъездах	14	29.08.2025-12.09.2025 г.	
с. Мугреевский				
1.	Промывка систем отопления	30	01.07.2025-20.08.2025 г.	
2.	Опрессовка систем отопления	30	01.07.2025-20.08.2025 г.	
3.	Проведение поверки манометров.	4	01.08.2025-15.08.2025 г.	
4.	Проведение поверки термометров	4	01.08.2025-15.08.2025 г.	
5.	Ревизия запорной арматуры	30	16.06.2025-30.06.2025 г.	
6.	Ремонт входных дверей в подъезды	5	02.06.2025- 29.08.2025 г.	