УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

"14" апреля 2025г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

МБОУСОШ г. Южи

Объект	Наименование работ	Работы		Материалы	МТР		Стоимость руб		Стоимость мероприятия	сроки выполнения работ		Ответственный	Примечание
		Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.	кол-во	за ед.	Итого		начало	окончание		
МБОУСОШ г. Южи (ул. Пушкина д.2)	Промывка системы отопления здания								15000	15.06.2025	30.06.2025	Заведующий хозяйством Лебедева Е.А.	
МБОУСОШ г. Южи (ул. Пушкина д.2)	Гидравлическое испытание системы отопления здания								15000	15.06.2025	30.06.2025	Заведующий хозяйством Лебедева Е.А.	
МБОУСОШ г. Южи (пл. Ленина д.1)	Промывка системы отопления здания								15000	15.06.2025	30.06.2025	Заведующий хозяйством Концурова О.В.	
МБОУСОШ г. Южи (пл. Ленина д.1)	Гидравлическое испытание системы отопления здания								15000	15.06.2025	30.06.2025	Заведующий хозяйством Концурова О.В.	
МБОУСОШ г. Южи (пл. Ленина д.1)	Поверка комплектов термометров (термопреобразователей)								10000	01.072025	30.07.2025	Заведующий хозяйством Концурова О.В.	
МБОУСОШ г.Южи (пл. Ленина, д.1,спортзал)	Гидравлическое испытание системы отопления здания								15000	15.06.2025	30.06.2025	Заведующий хозяйством Концурова О.В.	
МБОУСОШ г.Южи (пл Ленина, д.1спортзал)	Промывка системы отопления здания								15000	15.06.2025	30.06.02025	Заведующий хозяйством Концурова О.В.	