СОГЛАСОВАНО
Начальник участка тепловых сетей ООО "Тепло людям. Южа"
Горюкин А.Ю
"29" 04 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Жилищная управляющая компания"
Балашова М.В.
"29" 04 2025г.

П Л А Н
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
ООО "Жилищная управляющая компания"

Обьект	Наименование работ	Работы		Материалы	МТР		Стоимость руб		Стоимость мероприятия	сроки выполнения работ		Ответственный	Примечание
		Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.	кол-во	за ед.	Итого		начало	окончание		
Многоквартирные дома	Ремонт кладки дымовых (вентиляционных) труб	куб. метр	12,1						619328	01.05.2025	15.09.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"
Многоквартирные дома	Ремонт кровли	кв. метр	173						424610	01.05.2025	15.09.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"
Многоквартирные дома	Замена стояков отопления	м/п	521						1543742	01.05.2025	15.08.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"
Многоквартирные дома	Замена стояков канализации	м/п	173						1447957	01.01.2025	15.08.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"
Многоквартирные дома	Замена стояков водоснабжения	м/п	154						533488	01.05.2025	15.08.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"
Многоквартирные дома	Промывка системы отопления	шт	72						349146	15.05.2025	02.07.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"
Многоквартирные дома	Опресовка системы отопления	шт	72							15.07.2025	15.08.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"
Многоквартирные дома	Восстановление участков фундамента	куб. метр	4,1						175445	01.05.2025	15.09.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"
Многоквартирные дома	Ремонт электропроводки в местах общего пользования	шт.	4						180194	01.05.2025	15.09.2025	ООО "Жилищная управляющая компания"	Исполнитьель ООО " Строительные системы"

СОГЛАСОВАНО
Начальник участка тепловых сетей
ООО "Тепло людям. Южа"
Горюкин А.Ю.
"___" _____ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Жилищная управляющая компания"
Балашова М.В.
"29" 04 2025г.

График промывки и опресовки системы отопления МКД

№ п/п	Адрес многоквартирного дома или жилого дома (муниципальный район, муниципальное образование, улица, № дома)	Дата проведения промывки системы отопления МКД	Дата проведения опресовки системы отопления МКД
1	2	3	
1	г.Южа ул. Арсеньевка д. № 1	15.05.2025	15.07.2025
2	г.Южа ул. Арсеньевка д. № 2	16.05.2025	15.07.2025
3	г.Южа ул. Арсеньевка д. № 3	17.05.2025	16.07.2025
4	г.Южа ул. Арсеньевка д. № 5	18.05.2025	16.07.2025
5	г.Южа ул. Арсеньевка д. № 7	19.05.2025	16.07.2025
6	г.Южа ул. Арсеньевка д. № 7а	20.05.2025	16.07.2025
7	г.Южа ул. Глушицкий проезд д. № 2	21.05.2025	17.07.2025
8	г.Южа ул. Глушицкий проезд д. № 5	22.05.2025	18.07.2025
9	г.Южа ул. Глушицкий проезд д. № 7	24.05.2025	19.07.2025
10	г.Южа ул. Горького д. № 1	25.05.2025	20.07.2025
11	г.Южа ул. Горького д. № 3	26.05.2025	20.07.2025
12	г.Южа ул. Горького д. № 7	27.05.2025	21.07.2025
13	г.Южа ул. Горького д. № 9	28.05.2025	22.07.2025
14	г.Южа ул. Дача д. № 11	29.05.2025	23.07.2025
15	г.Южа ул. Дача д. № 14	29.05.2025	23.07.2025
16	г.Южа ул. Дачная д. № 3	29.05.2025	23.07.2025
17	г.Южа ул. Дачная д. № 7	29.05.2025	23.07.2025
18	г.Южа ул. Механизаторов д. № 1	30.05.2025	24.07.2025
19	г.Южа ул. Механизаторов д. № 2	30.05.2025	24.07.2025
20	г.Южа ул. Механизаторов д. № 6	31.05.2025	24.07.2025
21	г.Южа ул. Механизаторов д. № 11	31.05.2025	24.07.2025
22	г.Южа ул. Механизаторов д. № 13	31.05.2025	24.07.2025
23	г.Южа ул. Осипенко д. № 14	01.06.2025	25.07.2025
24	г.Южа ул. Осипенко д. № 16/14	02.06.2025	26.07.2025
25	г.Южа ул. Пушкина д. № 8	03.06.2025	27.07.2025
26	г.Южа ул. 4-я Рабочая д. № 10	04.06.2025	27.07.2025
27	г.Южа ул. Революции д. № 65	05.06.2025	28.07.2025
28	г.Южа ул. Революции д. № 90	05.06.2025	28.07.2025
29	г.Южа ул. Революции д. № 92	05.06.2025	28.07.2025
30	г.Южа ул. Речная д. № 2	06.06.2025; 07.06.2025	29.07.2025
31	г.Южа ул. Серова д. № 7	08.06.2025	30.07.2025
32	г.Южа ул. Серова д. № 9	09.06.2025	30.07.2025
33	г.Южа ул. Серова д. № 9а	10.06.2025; 11.06.2025	31.07.2025
34	г.Южа ул. Серова д. № 11	12.06.2025	31.07.2025
35	г.Южа ул. Серова д. № 14	13.06.2025	01.08.2025
36	г.Южа ул. Серова д. № 16	14.06.2025	01.08.2025
37	г.Южа ул. Серова д. № 18	15.06.2025	01.08.2025
38	г.Южа ул. Советская д. № 2	16.06.2025	02.08.2025
39	г.Южа ул. Советская д. № 2а	16.06.2025	02.08.2025
40	г.Южа ул. Советская д. № 4	16.06.2025	02.08.2025
41	г.Южа ул. Советская д. № 10	16.06.2025	02.08.2025
42	г.Южа ул. Советская д. № 5	17.06.2025	03.08.2025
43	г.Южа ул. Советская д. № 6	16.06.2025	03.08.2025
44	г.Южа ул. Советская д. № 7	17.06.2025	03.08.2025
45	г.Южа ул. Советская д. № 16	18.06.2025	04.08.2025
46	г.Южа ул. Советская д. № 36	19.06.2025	05.08.2025
47	г.Южа ул. Советская д. № 37	19.06.2025	05.08.2025
48	г.Южа ул. Советская д. № 39	19.06.2025	05.08.2025
49	г.Южа ул. Советская д. № 41	19.06.2025	05.08.2025
50	г.Южа ул. Советская д. № 43	19.06.2025	05.08.2025
51	г.Южа ул. Советская д. № 45	19.06.2025	05.08.2025
52	г.Южа ул. Советский проезд д. № 1	20.06.2025	06.08.2025
53	г.Южа ул. Советский проезд д. № 3	21.06.2025	06.08.2025
54	г.Южа ул. Советский проезд д. № 7	22.06.2025	06.08.2025
55	г.Южа ул. Стадионная д. № 14а	23.06.2025	07.08.2025
56	г.Южа ул. Стадионная д. № 16	24.06.2025	08.08.2025
57	г.Южа ул. Стадионная д. № 18	25.06.2025	09.08.2025
58	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 1	26.06.2025	10.08.2025
59	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 3	26.06.2025	10.08.2025
60	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 5	26.06.2025	10.08.2025
61	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 7	27.06.2025	11.08.2025
62	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 8	27.06.2025	11.08.2025
63	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 9	27.06.2025	11.08.2025
64	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 11	29.06.2025	11.08.2025
65	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 12	29.06.2025	11.08.2025
66	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 14	29.06.2025	12.08.2025
67	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 15	30.06.2025	12.08.2025
68	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 16	30.06.2025	12.08.2025

69	г.Южа ул. Текстильщиков д. № 17	30.06.2025	12.08.2025
70	г.Южа ул. Школьный проезд д. № 1	01.07.2025	13.08.2025
71	г.Южа ул. Школьный проезд д. № 4	02.07.2025	14.08.2025
72	г.Южа ул. Школьный проезд д. № 6	02.07.2025	14.08.2025

Ознакомлен

мастер:

ВВЕ и ТС м/ф.

ООО. Строительные системы