УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО "ДООЦ г.Южи
Денисов А.А.
"25" 04 2025г.

П Л А Н
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
МБУДО "ДООЦ" г.Южи

Обьект	Наименование работ	Работы		Материалы	МТР		Стоимость руб		Стоимость мероприятия	сроки выполнения работ		Ответственный	Примечание
		Ед. изм.	Кол-во		Ед. изм.	кол-во	за ед.	Итого		начало	окончание		
Тепловые сети МБУДО "ДООЦ" г.Южи	Промывка опрессовка								30000	01.08.2025		Зам.директора по АХР	
Тепловые сети МБУДО "ДООЦ" г.Южи	проверка водозапорной арматуры		4		шт	4			0	01.08.2025		Зам.директора по АХР	
Тепловые сети МБУДО "ДООЦ" г.Южи	проверка задвижек системы		2		шт	2			0	01.08.2025		Зам.директора по АХР	