«СОГЛАСОВАНО»

ООО «ЖКХ»

_____ 2026г.

«СОГЛАСОВАНО»

ООО «ЖКХ»

_____ 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «ЖКХ Талицкий»

_____ 2026г.

План

работ по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 г.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во МКД	Сроки исполнения	Примечания
	с. Талицы			
1.	Промывка систем отопления	42	01.07.2026-20.08.2026 г.	
2.	Опрессовка систем отопления	42	01.07.2026-20.08.2026 г.	
3.	Замена запорной арматуры	6	01.07.2026-20.08.2026 г.	
4.	Ревизия запорной арматуры	42	16.06.2026-30.06.2026 г.	
5.	Ремонт входных дверей в подъезды	7	02.06.2026- 31.08.2026 г.	
6.	Ремонт окон в подъездах	3	01.06.2026-15.07.2026 г.	
7.	Регулировка доводчиков дверей в подъездах	14	31.08.2026-14.09.2026 г.	
8.	Ревизия средств КИП	16	16.06.2026-30.06.2026 г.	
8.	Замена средств КИП	2	01.07.2026-20.08.2026 г.	
	с. Мугреевский			
1.	Промывка систем отопления	30	01.07.2026-20.08.2026 г.	
2.	Опрессовка систем отопления	30	01.07.2026-20.08.2026 г.	
3.	Ревизия запорной арматуры	30	16.06.2026-30.06.2026 г.	
4.	Ремонт окон в подъездах	5	01.06.2026-15.07.2026 г.	
5.	Ремонт входных дверей в подъезды	5	02.06.2026- 31.08.2026 г.	
6.	Замена запорной арматуры	2	01.07.2026-20.08.2026 г.	
7.	Установка доводчиков дверей в подъездах	1	31.08.2026-14.09.2026 г.	