ТОС «Дружный»

Южское городское поселение Южского муниципального района

Дизайн-проект
«Устройство детской игровой площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова д.9, 9а, 11, Горького д.1, 3 г. Южа»
г. Южа

2021 год
Краткая характеристика дизайн-проекта благоустройства территории
Инициативный проект предполагает устройство детской игровой площадки на общественной территории ТОС «Дружный» г. Южа, Южского городского поселения.

Детская игровая площадка располагается на территории общего пользования в районе улиц Серова д.9, 9а, 11, Горького д.1, 3 г. Южа, в границах кадастрового квартала 37:21:060901, в зоне земельного участка ЗУ1 площадью 1096 кв.м.
Детские игровые элементы, установленные на территории детской игровой площадки, выполнены по современным меркам и соответствует всем стандартам качества и безопасности.
Цель проекта – создание детской игровой зоны для проведения ежедневного досуга на свежем воздухе.
Задачи проекта:

1. развитие территорий, создание современной инфраструктуры в удаленных от центра города микрорайонах;
2. поддержка семей с детьми;

3. организация ежедневного досуга детей и подростков на свежем воздухе, в целях предотвращения асоциального поведения среди детей и подростков;
4. создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для времяпрепровождения детей и подростков;
5. вовлечение граждан в активную трудовую деятельность по благоустройству территории ТОС «Дружный».

6. воспитание добрососедства, взаимопомощи, сплоченности граждан, участие семей в мероприятиях с детьми.

Описание проблемы и обоснование ее решений
Низкий показатель наличия сертифицированных детских игровых площадок и игровых элементов на территории Южского городского поселения, представляет угрозу социального характера, это отсутствие занятости детей в свободное от дошкольного и школьного времени.

В настоящее время на территории Южского городского поселения проживает 12,5 тыс. жителей, среди которых детей и подростков – 2435. С каждым годом число детей и молодых семей возрастает, а мест для их развития и досуга практически нет. Для того чтобы создать благоприятные, комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей и подростков необходимо наличие сертифицированных детских игровых площадок и игровых элементов, а их у нас нет. В 2019 году на центральной площади города Южа была установлена многофункциональная детская площадка в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», которая является единственным местом досуга детей всего городского поселения. 
Необходимо создание детских игровых площадок в каждом микрорайоне городского поселения, особенно в удаленных от центра города, чтобы дети и подростки не проявляли асоциального поведения, не чувствовали себя обделенными и развивались наравне со всеми.
Ожидаемые результаты

В результате реализации инициативного проекта улучшится качество жизни более тысячи человек, жителей соседних микрорайонов города, где нет ни спортивных, детских площадок и игровых зон, в том числе 851 жителя ТОС. Реализация проекта позволит организовать досуг детей и подростков, молодых семей, оградить их от асоциального поведения, способствует поддержанию семейного воспитания, развитию и расширению круга общения как детей, так и взрослых. Будут созданы комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей на свежем воздухе, освоены общественные территории с созданием современной инфраструктуры.

Реализация инициативного проекта станет примером того, что жители сами могут улучшить качество своей жизни, стоит лишь заинтересоваться и включиться в работу. Совместный труд не только сближает, но и развивает граждан.
Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта
Приблизительная стоимость реализации проекта составляет 1 058 000,00 руб.

Из них: 
1. объем поддержки за счет средств областного бюджета составляет 84,9 % - 898 242,00 рублей;

2. объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование проекта, составляет 13 % - 137 540,00  рублей;

3. объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан, поддержавших проект) составляет 1% - 10 580,00 рублей;

4. объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших проект (жители ТОС) составляет 1,1% - 11 638,00 рублей. 
Перечень элементов благоустройства общественной территории
1. Выполнение работ по устройству площадки и подходов к ней:

 - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (песочная подсыпка 15 см., площадка 13х20 пм.);

- установка поребрика;

- укладка плитки тротуарной (по контуру площадки, шириной в 1 м.).
2. Установка детских игровых элементов:

- игровой комплекс;

- песочница с крышками;

- игровой домик;

- качалка-балансир (цельная балка);

- карусель;

- качели двойные смешанные;

- шагоход «Змейка».
3. Установка малых архитектурных форм:

- скамья (2 шт.);

- урна 20 л. (2 шт.);
- стенд (с УФ печать информации о площадке).
С визуальным описанием инициативного проекта можно ознакомится в Приложении 1 к дизайн-проекту.
Планируемые сроки реализации инициативного проекта

Плановый срок реализации инициативного проекта до 01.09.2022 года.

Основные этапы реализации проекта:

Первый этап – подготовительный (декабрь 2021 г. – начало января 2022 г.)

- Проведение собрания жителей с обсуждением следующих вопросов:

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта «Устройство детской игровой площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова д.9, 9а, 11, Горького д.1, 3 г. Южа». (Готовность софинансирования инициативного проекта средствами жителей ТОС «Дружный» в размере 1,1% - 11 638,00 рублей от общей стоимости проекта - 1 058 000,00 рублей.)
1.2. Принятие решения о включении общественной территории ТОС «Дружный» в Муниципальную программу формирование современной городской среды на 2022 год.

1.3. Утверждение представителя инициаторов инициативного проекта в качестве лица, уполномоченного жителями на внесение инициативного проекта в Администрацию Южского муниципального района, представление предложений, согласований дизайн-проекта благоустройства общественной территории, участие в заседаниях конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, участие в контроле за выполнением работ в рамках проекта, а также в приемке выполненных работ.

- Оформление всех необходимых документов, подготовка заявки в Департамент внутренней политики Ивановской области;

 - Сбор средств на софинансирование проекта.
Второй этап – деятельностный (март – август 2022 г.)

- заключение соглашения с Администрацией Южского муниципального района;
-  проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций;
- выполнение работ по реализации инициативного проекта. 
Выполнение работ по реализации инициативного проекта также предполагает добровольное трудовое и имущественное участие жителей ТОС, индивидуальных предпринимателей и депутатов, закрепленных за округом.
Третий этап – итоговый (конец августа – начало сентября 2022 г.)
Подведение итогов по реализации проекта и совместное принятие выполненных работ.
Приложение 1
к дизайн-проекту

Визуальное описание инициативного проекта
Общественная территория ТОС «Дружный» до ее благоустройства
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Детская игровая площадка, предполагаемая к реализации

[image: image4.jpg]



Общественная территория ТОС «Дружный» после благоустройства
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