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1. Наименование населения, муниципального района или городского округа,и
на территории которого реализовывался инициативный проект: Южское городское 

поселение Южского муниципального района Ивановской области.

2. Наименование инициативного проекта: «Устройство бетонной площадки на 

территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского».

3. Проект предусматривает устройство бетонной площадки.

4. Инициатор проекта: ТОС «Исток».

5. Общая стоимость реализации инициативного проекта составляет 1 058 000,00 руб. 

Реализация проекта осуществляется на условиях софинансирования:

- средства областного бюджета (85%) - 899 300,00 руб.;

- средства местного бюджета (13%) - 137 540,00 руб.;

- средства юридических лиц и (или) ИП (1%) - 10 580,00 руб.;

- средств жителей ТОС (1%) - 10 580,00 руб.

6. Заказчиком в лице МКУ «Управление городского хозяйства» заключен 

муниципальный контракт с ООО «ВОЛЕНТИЯ» г. Москва на выполнение работ по 

устройству бетонной площадки.

7. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 06.03.2023 по 

31.08.2023.

8. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован 31.08.2023 

года.

8.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, 

в случае если такой срок нарушен: не нарушен.

8.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения

установленного срока______________________ -_____________________________ .



9. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта -  85 

человек. Количество граждан, принявших имущественное участие в реализации 

проекта -  260 человек.

10. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в 

реализации проекта: гражданами выполнялись работы по покосу травы на территории 

будущей бетонной площадки и прилегающей к ней территории, погрузка и вывоз 

скошенной растительности. Проведены субботники, сбор и вывоз строительного 

мусора с территории. Проведен общественный контроль за ходом реализации 

проекта.

11. Сведения об осуществленных физическими и (или) юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в 

нефинансовой форме в реализации проекта инициативного бюджетирования: 

предоставление транспорта для вывоза строительного мусора.

12. В результате проведения аукциона по закупке товаров, работ и услуг образовалась

экономия, софинансирование инициативного проекта составило:

Наименование
мероприятия

(проекта)1

Объем 
финансового 

обеспечения на 
реализацию 

мероприятия, 
предусмотренный 

в бюджете 
муниципального 
образования, руб.

В том числе, руб.

Объем
бюджетных

ассигнований
местного
бюджета,

направляемых
на

финансирование
проекта

Средства 
Субсидии, 

предоставленной 
из областного 

бюджета 
в 2023 году

Объем инициативных платежей, 
руб.2

Объем
софинансирования 

за счет средств 
граждан, 

поддержавших 
проект

Объем
инициативных 

платежей, 
кроме средств 

граждан, 
поддержавших 

проект
(при наличии)

Расход на
«Устройство бетонной 
площадки на 
территории ТОС 
«Исток» по адресу: г. 
Южа, ул. 
Маяковского»

1 052 710,00 136 852,3 894 803,50 10 527,10 10 527,10

Экономия составила 5 290,00 687,70 4 496,50 52,90 52,90

1 Указывается мероприятие (направление) в рамках расходного обязательства муниципального образования Ивановской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии. Мероприятие соответствует по наименованию и содержанию проекту, прошедшему конкурсный отбор проектов развития территорий 
муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 
13.03.2020 № 113-п.
2 Объем инициативных платежей, составляющих не менее 1% от стоимости проекта



13. Фотоматериалы
Фотографии территории 

до реализации 
инициативного проекта

Фотографии территории 
после реализации 

инициативного проекта



14. Скриншоты сайтов, отражающие:
- этапы строительства площадки;
- участие граждан и юридических лиц в реализации инициативного проекта;
- осуществление общественного контроля.
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«Исток» по

Администрация Южского муниципального района <■
7 июле 15:49 • F Госорганизация

Подрядная организация приступила к работам по реализации проектов в ТОСах 
«Исток» и «Дружный»

Напоминаем, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе 
проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в 
районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на 
территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым 
этапом проекта устройства многофункциональной спортивной площадки.

*  В настоящее время проводятся работы по профилированию земельных 
участков и подготовке к укладке бетонного основания.

#Ивановскаяобласть ЯЮжскийрайон #Местныеинициативы #ТОС

Подрядная организация приступила к работам по реализации
проектов в ТОСах «Исток» и «Дружный»
07- 07-23

Подрядная организация приступила к
раоотам по реализации проектов в
ТОСах «Исток» н «Дружный»

Напоминаем, в этом году ТОСы стали
пооедителями в конкурсном отборе
проектов. основанных
инициативах.

Проекты «Устройство оетоннои
ТОСплощадки территории

«Дружный» в районе улиц Серова,
Горького Южа» «Устройство
бетонной площадки на территории ТОС

Маяковского» являются первым этапом
устройствапроекта

многофункциональной спортивной
площадки

В настоящее время проводятся раооты
профилированию

участков подготовке ••кладке
оетонного основания
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Администрация Южского муниципального района ✓
19июле 10:15 - Р-  Госорганизация

Q Продолжается общественный контроль за благоустройством ТОС

Администрация Южского муниципального района
19 июл ■ Владимир Капралов

•  Глава Южского городского поселения Андрей Баранов совместно с депутатом
Дмитрием Тепляковым осмотрели территорию ТОСа .Исток., где реализуется j  Глава Южского город1:к„ Го поселения Андрей Баранов совместно с депутатом Дмитрием Тепляковым 
проект в рамках поддержки местных инициатив. ,,r  r  г  осмотрели территорию ТОСа «Исток», где реализуется проект в рамках поддержки местных инициатив.

9  В настоящее время проводятся работы по профилированию земельных 
участков и подготовке к укладке бетонного основания.

f  В настоящее время проводятся работы по профилированию земельных участков и подготовке к укладке 
бетонного основания

•  Напомним, что проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС 
«Дружный» в районе улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной 
площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» 
являются первым этапом проекта устройства многофункциональной спортивной 
площадки.

У Напомним, что проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц 
Серова. Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г Южа. 
ул. Маяковского» являются первым этапом проекта устройства многофункциональной спортивной 
площадки.

#Ивановскаяобласть #Южскиираион #Т0С #МестныеИнициативы

Продолжается общественный контроль за благоустройством 
ТОС

19- 07-23
Глава Южского городского 
поселения Андрей Баранов 
совместно с депутатом Дмитрием 
Тепляковым осмотрели
территорию ТОСа «Исток», где 
реализуется проект в рамках 
поддержки местных инициатив
В настоящее время проводятся 
работы по профилированию 
земельных участков и подготовке к 
укладке бетонного основания.

Напомним, что проекты 
«Устройство бетонной площадки 
на территории ТОС «Дружный» в 
районе улиц Серова, Горького г. 
Южа» и «Устройство бетонной 
площадки на территории ТОС 
«Исток» по адресу: г. Южа, ул. 
Маяковского» являются первым 
этапом проекта устройства 
многофункциональной спортивной 
площадки.

рИвановскаяобластъ -Ю жскийрайон #ТОС рМестныеИнициативы
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Администрация Южского муниципального района •у

15авгв16:39 ■ Р  Госорганизация

И  Продолжается реализация проектов в ТОСах «Исток» и «Дружный»

В настоящее время подрядной организацией проводятся завершающие работы 
перед этапом устройства бетонного основания. До конца месяца работы будут 
выполнены.

Напоминаем, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе 
проектов, основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе 
улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС 
«Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта 
создания многофункциональной спортивной площадки.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон ЯМестныеинициативы #Т0С

Продолжается реализация проектов в ТОСах «Исток» и 
«Дружный»
15- 08-23

В настоящее время подрядной
организацией проводятся завершающие 
работы перед этапом устройства 
бетонного основания. До конца месяца 
работы 6}дут выполнены.

Напоминаем, в этом году ТОСы стали 
победителями в конкурсном отборе 
проектов, основанных на местных 
НИНI ш яти к ях

Проекты «Устройство бетонной 
площадки на территории ТОС 
«Дружный» в районе улиц Серова, 
Горького г. Южа» и «Устройство 

бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым 
этапом проекта создания многофункциональной спортивной площадки.
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Администрация Южского муниципального района v
30авгв11:29 - Р  Госорганизация

Q B  Юже продолжается реализация инициативных проектов

В настоящее время подрядная организация проводит работы по заливке бетона на 
подготовленное основание в ТОС ’Дружный’ . Завтра подрядчик приступит к заливке 
бетона в ТОС "Исток".

Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, 
основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе 
улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС 
«Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта 
создания многофункциональной спортивной площадки, i

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон ЯМестныеинициативы #Т0С

В Юже продолжается реализация инициативных проектов

30 - 08-23
В настоящее время подрядная 
организация проводит работы по 
заливке бетона на подготовленное 
основание в ТОС "Дружный". Завтра 
подрядчик приступит к  заливке бетона в 
ТОС "Исток".

Напомним, в этом году ТОСы стали 
победителями в конкурсном отборе 
проектов, основанных на местных 
инициативах.

Проекты «Устройство бетонной 
площадки на территории ТОС 
«Дружный» в районе улиц Серова, 
Горького г. Ю жа» и «Устройство 
бетонной площадки на территории ТОС 
«Исток» по адресу': г. Ю жа, ул. 
Маяковского» являются первым этапом

проекта создания многофункциональной спортивной площадки.
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®  Подарить

И  Вчера, 1 сентября, в ТОСе «Исток» были проведены работы по заливке бетона на
подготовленное основание.

Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов,
основанных на местных инициативах.

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе
улиц Серова, Горького г. Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС
«Исток» по адресу: г. Южа, ул. Маяковского» являются первым этапом проекта
создания многофункциональной спортивной площадки.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы #Т0С

Администрация Южского муниципального района
2 сен • Владимир Капралов

Ц вче р а , 1 сентября, в ТОСе «Исток» были проведены работы по заливке бетона на подготовленное 
основание

у  Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, основанных на 
местных инициативах

Проекты «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Дружный» в районе улиц Серова. Горького г. 
Южа» и «Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по адресу: г. Южа. ул Маяковского» 
являются первым этапом проекта создания многофункциональной спортивной площадки.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон #Местныеинициативы #ТОС
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Администрация Южского муниципального района -у

20 сен в 9:42 • I*  Госорганизация

О  Завершены работы по обустройству бетонных площадок на территориях ТОС 
"Исток" и ТОС "Дружный" г. Южа.

•  Реализация данных проектов является первым этапом по созданию 
многофункциональных спортивных площадок.

^  Напомним, в этом году ТОСы стали победителями в конкурсном отборе проектов, 
основанных на местных инициативах. Работа в данном направлении будет 
продолжена.

#Ивановскаяобласть ЯЮжскийрайон ЯМестныеинициативы #Т0С ^благоустройство

Реализация инициативных проектов

20- 09-23
Завершены работы по обустройству 
бетонных площадок на территориях 
ТОС "Исток" и ТОС "Дружный" г. Южа.

Реализация данных проектов является 
первым этапом по созданию 
многофункциональных спортивных 
площадок.

Напомним, в этом году' ТОСы стали 
победителями в конкурсном отборе 
проектов, основанных на местных 
инициативах. Работа в данном 
направлении будет продолжена.

уИвановскаяобласть ?Южскийрайон #Местныеинициативы *ТОС ^благоустройство
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Администрация Южского муниципального района ✓
28 сен в 15:39 Р  Госорганизация

^£Наш город продолжает благоустраиваться

Появились новые тротуары на ул. Калинина, Глушицком проезде, вдоль дорожного 
полотна, по направлению к улице Аэродромной.

^Несомненно, это удобно и красиво, но в первую очередь, тротуар поможет 
снизить риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 
особенно детей.

•  27 сентября в рамках общественного контроля депутаты Совета Южского района 
Елена Муратова, Андрей Баранов и директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» Роман Царев провели осмотр новых тротуаров на соответствие 
выполняемых работ проектно-сметной документации. В настоящее время идет 
полным ходом строительство тротуара по левой стороне ул. Калинина, по 
направлению к автостанции.

Депутаты также осмотрели выполненные работы по укладке асфальтобетонного 
покрытия на автомобильных дорогах ул. Серп-Молот и Горького, обустройство 
бетонных площадок на территориях ТОС «Исток» и «Дружный» г. Южа.

#Ивановскаяобласть #Южскийрайон ЯБлагоустройство ЯПДД

Наш город продолж ает благоустраиваться

28- 09-23
Появились новые тротуары на ул. 
Калинина, Глушицком проезде, вдоль 
дорожного полотна, по направлению к 
улице Аэродромной.

Несомненно, это удобно и красиво, но в 
первую очередь, тротуар поможет 
снизить риск дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, 
особенно детей.

27 сентября в рамках общественного 
контроля депутаты Совета Южского 
района Елена Муратова, Андрей 
Баранов и директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» Роман Царев 
провели осмотр новых тротуаров на 
соответствие выполняемых работ
проекто-сметной документации. В 
настоящее время идет полным ходом 
строительство тротуара по левой 
стороне ул. Калинина, по направлению 
к автостанции.

Депутаты также осмотрели
выполненные работы по укладке
асфальтобетонного покрытия на 
автомобильных дорогах ул. Серп-Молот 
н Горького, обустройство бетонных 
площадок на территориях ТОС «Исток» 
н «Дружный» г. Южа.

https://vk.com/yuzhaadm?w=wall-142182954_11871
https://gorod.yuzha.ru/news/news10897.html

